



УТВЕРЖДЕНО

Решение
Докшицкого районного
исполнительного комитета
31.01.2022 № 60

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Докшицкого района на 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, тыс. кв.м.	Ввод площади в текущем году, тыс. кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2022г., руб	План финансирования 2022 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.	стоимость работ на 2022 год	
						бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Советская в п.г.т.Бегомль (дополнительные работы)	0,424	0,424	апр.22	май.22	65 000,00	64 050,00		64 050,00			64 050,00
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: ул.Интернациональная д.2 в в/г Барсуки	0,372	0,372	июл.22	авг.22	160 000,00	144 000,00		144 000,00		55 000,00	89 000,00
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: пер.Черняховского, д.2 в г.Докшицы	1,099	1,099	июн.22	сен.22	400 000,00	360 000,00		84 000,00			84 000,00
	Итого по разделу 1:	1,895	1,895			625 000,00	568 050,00	0,00	292 050,00	0,00	55 000,00	237 050,00
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Лепельская в п.г.т. Бегомль (дополнительные работы)	3,052	3,052	ноя.21	фев.22	50 000,00	48 629,00	48 595,45	33,55	33,55		
2	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Лепельская в п.г.т. Бегомль (дополнительные работы)	3,316	3,316	ноя.21	фев.22	65 100,00	62 888,00	13 339,16	49 548,84	49 548,84		
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: ул.Черняховского, д.2 в г.Докшицы	1,432	1,432	июл.22	авг.22	460 000,00	420 000,00		15 000,00			15 000,00
	Итого по разделу 2:	7,800	7,800			575 100,00	531 517,00	61 934,61	64 582,39	49 582,39	0,00	15 000,00

Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

Итого по разделу 3:						0,0	0,0		0,0		0,0	0,0

Раздел 4. Разработка проектной документации

1	Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Советская в п.г.т.Бегомль (внесение изменений)	0,424	0,424	июн.21	мар.22	10 000,00	9 000,0		9 000,0			9 000,0
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: пер.Черняховского, д.2 в г.Докшицы (внесение изменений)	1,099	1,099	янв.22	май.22	23 000,00	21 330,00		21 330,00			21 330,00
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: ул.Интернациональная д.2 в а/г Барсуки (внесение изменений)	0,372	0,372	фев.22	июн.22	13 700,00	13 670,00		13 670,00			13 670,00
4	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: ул.Черняховского, д.2 в г.Докшицы.	1,432	1,432	фев.22	июн.22	25 000,00	22 500,00		22 500,00			22 500,00
5	Капитальный ремонт балконов, кровли, системы ЭОМ жилого дома №8/5 по ул.Полесвого в н/п Крулевщина, Докшицкого района	2,032	2,032	фев.22	июн.22	34 300,00	32 580,00		32 580,00			32 580,00
6	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Ленинская г.Докшицы	0,605	0,605	авг.22	ноя.22	15 500,00	15 000,00		10,00			10,00
7	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Ленинская г.Докшицы	0,692	0,692	авг.22	ноя.22	15 500,00	15 000,00		10,00			10,00
8	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Ленинская г.Докшицы	0,693	0,693	авг.22	ноя.22	15 500,00	15 000,00		10,00			10,00
9	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Ленинская г.Докшицы	0,693	0,693	авг.22	ноя.22	15 500,00	15 000,00		10,00			10,00
Итого по разделу 4:		8,042	8,042			168 000,00	159 080,00		99 120,00	0,00	0,00	99 120,00

Раздел 5. Затраты заказчика

1	Опломбировка счётчиков (вода, свет, тепло). Выдача актов разграничения. Выдача ТУ. Услуги сторонних организаций: ЭФИ, МЧС, ЭГИ, СЭС, ГосСтройНадзор; ЦСМС; АН; ТН.					950,71	950,71		950,71		417,61	533,10
Итого по разделу 5:						950,71	950,71		950,71	0,00	417,61	533,10
ВСЕГО по графику:		1,895	1,895			1 369 050,71	1 259 597,71	61 934,61	456 703,10	49 582,39	55 417,61	351 703,10

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

1	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			Начало, месяц, год	Окончание, месяц, год			
2	3	4	5	6	7	8	
1	Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Советская в п.г.т.Бегомль	1	апр.22	май.22	153,30	Ремонт кровли, фасадов, крылец, козырьков, отмостки, замена окон и дверей в местах общего пользования.	По результатам процедуры закупки
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: ул.Интернациональная д.2 в а/г Барсуки	3	июл.22	авг.22	430,11	Ремонт мягкой кровли, балконов, крылец, козырьков, отмостки, системы водоснабжения и канализации, системы отопления, ремонт цоколя.	По результатам процедуры закупки
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома, расположенного по адресу: пер.Черняховского, д.2 в г.Докшицы	4	июн.22	сен.22	363,97	Ремонт кровли, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт вентшарх, балконов, отмостки, козырьков входов, замена магистралей и стояков холодного водоснабжения, замена внутренних сетей электроснабжения	По результатам процедуры закупки

Директор Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

_____ А.А.Шакель